



# FERNWÄRME IN SCHWACHHAUSEN

aktuelle und geplante Maßnahmen

**wesernetz**  
Ein Unternehmen von **swb**

# Übersicht unserer Projekte

| Projekte                 | Status  | wann                            | externe Projekte zur Abstimmung                   | Vertrieb für Anschlussangebot                                                                                                         |
|--------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klattenweg               | geplant | 2026                            |                                                   | Ja – Eigentümer und Verwalter                                                                                                         |
| Schwachhauser Heerstraße | geplant | unbestimmt                      |                                                   | Ja – wenn Bauzeiten feststehen                                                                                                        |
| H.-H.-Meier-Allee        | geplant | 2026                            |                                                   | Ja – Eigentümer und Verwalter                                                                                                         |
| Scharnhorststraße        | geplant | Q2 2026                         | Kanalverlegung hanseWasser, internes Stromprojekt | Ja, geplant bis Rosemarie-Pohl-Weber-Str. Vertriebsaktion bis Tettenbornstr. Dadurch Erweiterung des Projektes bis zur Tettenbornstr. |
| Georg-Gröning-Straße     | aktiv   | Abschnittsweise bis August 2027 |                                                   | Ja – teilweise erfolgt, Rest folgt bei Zusage Ankerkunde                                                                              |


Die Information der Anwohner erfolgt projektspezifisch via Postsendung, wenn Bauzeiten feststehen.

Für die Bauabschnitte des Projektes Georg-Gröning-Straße ist dies bereits erfolgt.

Ferner werden bei größeren Projekten Pressemitteilungen versandt

# Klattenweg

## geplanter Trassenverlauf



### Schlüsseldaten

|                    |                                                          |                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Status             | geplant                                                  |                                                 |
| Ankerkunde         | H.-H.-Meier-Allee 52                                     | Trassenwahl, um Verdichtungs-potential zu heben |
| betroffene Straßen | H.-H.-Meier-Allee (Pressung), Klattenweg, Gevekothstraße | entsprechend Bauabschnitt                       |
| Sperrung           | halbseitige Straßensperrung<br>Vollsperrung              | entsprechend Bauabschnitt                       |
| Bauzeiten          | Juli – Dezember 2026                                     | in Bauabschnitten                               |
| Anwohnerinfo       | wenn Bauzeiten feststehen                                |                                                 |
| Vertrieb           | Ja, direkt (Eigentümer bzw. Verwalter) - fortlaufend     |                                                 |
| sonstiges          | 5 Bauabschnitte                                          |                                                 |

# Schwachhauser Heerstraße

## geplanter Trassenverlauf




### Schlüsseldaten

|                    |                                                      |                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Status             | geplant                                              |                                                 |
| Ankerkunde         | Schwachhauser Heerstr. 197                           | Trassenwahl, um Verdichtungs-potential zu heben |
| betroffene Straßen | Albersstraße,<br>Schwachhauser Heerstraße            | entsprechend Bauabschnitt                       |
| Sperrung           | halbseitige Straßensperrung<br>Vollsperrung          | entsprechend Bauabschnitt                       |
| Bauzeiten          | unbestimmt                                           |                                                 |
| Anwohnerinfo       | wenn Bauzeiten feststehen                            |                                                 |
| Vertrieb           | Ja, direkt (Eigentümer bzw. Verwalter) - fortlaufend |                                                 |
| sonstiges          | 2 oder mehr Bauabschnitte                            |                                                 |

# H.-H.-Meier-Allee 5-7

## geplanter Trassenverlauf




### Schlüsseldaten

|                    |                                                      |                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Status             | geplant                                              |                                                 |
| Ankerkunde         | H.-H.-Meier-Allee 5-7                                | Trassenwahl, um Verdichtungs-potential zu heben |
| betroffene Straßen | H.-H.-Meier-Allee, Schwachhauser Ring                | entsprechend Bauabschnitt                       |
| Sperrung           | halbseitige Straßensperrung<br>Vollsperrung          | entsprechend Bauabschnitt                       |
| Bauzeiten          | 2027                                                 | Absage SBMS für 2026                            |
| Anwohnerinfo       | wenn Bauzeiten feststehen                            |                                                 |
| Vertrieb           | Ja, direkt (Eigentümer bzw. Verwalter) - fortlaufend |                                                 |

# Scharnhorststraße

## geplanter Trassenverlauf




### Schlüsseldaten

|                    |                                                                                                  |                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Status             | geplant                                                                                          | gilt für Anbindung an FWVL                                                 |
| Ankerkunde         | Wohnpark Schwachhausen                                                                           | direkter Weg von der FWVL, Trassenwahl, um Verdichtungs-potential zu heben |
| betroffene Straßen | Scharnhorststraße                                                                                |                                                                            |
| Sperrung           | halbseitige Straßensperrung<br>Vollsperrung                                                      | bereits fertiggestellt                                                     |
| Bauzeiten          | Q2 2026 erwartet                                                                                 |                                                                            |
| Anwohnerinfo       | wenn Bauzeiten feststehen und relevanter Eingriff entsteht                                       |                                                                            |
| Vertrieb           | Ja, direkt (Eigentümer bzw. Verwalter) - fortlaufend                                             |                                                                            |
| sonstiges          | Anbindung an die FWVL ist abhängig von internem Strom-Projekt. Leitungen müssen umverlegt werden | derzeit keine Abschaltung möglich – Versorgungssicherheit                  |

# Georg-Gröning-Straße

geplanter Trassenverlauf



## Schlüsseldaten

|                    |                                                               |                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Status             | aktiv                                                         |                                                                          |
| Ankerkunde         | Schulen,<br>evtl. Krankenhaus                                 | Trassenwahl,<br>direkter Weg von<br>der FWVL                             |
| betroffene Straßen | Georg-Gröning-Straße,<br>Metzer Straße,<br>Carl-Schurz-Straße | entsprechend<br>Bauabschnitt                                             |
| Sperrung           | Vollsperrung                                                  | entsprechend<br>Bauabschnitt                                             |
| Bauzeiten          | Heute – August 2027                                           | entsprechend<br>Bauabschnitt                                             |
| Anwohnerinfo       | erfolgt                                                       |                                                                          |
| Vertrieb           | Ja, direkt (Eigentümer bzw.<br>Verwalter) - erfolgt           | wenn<br>Krankenhaus<br>angeschlossen<br>wird, folgt<br>weiterer Vertrieb |
| sonstiges          | BA 2 und 3.2 unter<br>Vorbehalt                               | Anschluss<br>Krankenhaus                                                 |

# Gesamtübersicht

**wesernetz**

Ein Unternehmen von **swb**

-  Beiratsgebiet Schwachhausen
-  Beiratsgebiet Horn-Lehe
-  Beiratsgebiet Vahr



Herzlichen Dank.

wesernetz-Bremen GmbH

wesernetz.de

**wesernetz**  
Ein Unternehmen von **swb**