

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Contrescarpe 72 • 28195 Bremen

Ortsamt Schwachhausen/ Vahr
Wilhelm-Leuschner-Str. 27A
Block D
28329 Bremen

Auskunft erteilt
Bianca Wenke
Dienstgebäude:
Herdentorsteinweg 7
Zimmer H418
T 0421 / 361 9115
F 0421 / 496 9115

E-mail
bianca.wenke@asv.bremen.de

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens
15.01.2016, Frau Kahle

Mein Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)

Bremen, 19. Februar 2016

**Beschluss des Beirats Schwachhausen vom 11.01.2016
Zeitnahe Umsetzung der verkehrslenkenden Maßnahmen „Am Stern“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 15.01.2016. Ich freue mich, dass Sie mit Interesse den Fortgang der Planung zur Umsetzung der verkehrslenkenden Maßnahmen „Am Stern“ verfolgen und diese auch mit Ihren Beschlüssen unterstützen. Mir ist bewusst, dass es sich bei dem Stern um ein äußerst wichtiges Projekt handelt, bei dem wir alles daran setzen den Unfallschwerpunkt zu entschärfen.

Nach dem im letzten Jahr die Mittel für die weitere Planung bereitgestellt wurden, arbeitet meine Behörde seit April letzten Jahres mit hoher Intensität an der Umsetzung des verkehrspsychologischen Gutachtens. Da es sich bei dem Stern um einen sensiblen Knotenpunkt am Rande seiner Leistungsfähigkeit handelt, waren trotz der gebotenen Eile viele Details der technischen Ausbildung sorgsam zu entwickeln und mit allen Beteiligten abzustimmen. Dies hat leider etwas mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich vorgesehen.

Im Februar werden die eintreffenden Stellungnahmen des Trägeranhörverfahrens in die Planung eingearbeitet, damit bis Ende März 2016 die Ausführungsplanung fertig ist.

Um die weitere Umsetzung der Maßnahme gewährleisten zu können, wurde bereits jetzt mit der Abstimmung zur Erstellung eines Bau- und Absperrkonzeptes begonnen. Hier sind in den nächsten Wochen noch intensive Abstimmungsgespräche mit den beteiligten und betroffenen Stellen zu führen, um ein geeignetes Durchführungskonzept unter Berücksichtigung aller Belange zu erstellen. Selbstverständlich werden auch Sie zu gegebener Zeit in diesen Prozess eingebunden werden. Im Weiteren ist die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft zur Einwerbung der notwendigen Baumittel zu befassen. Außerdem sind in diesem Jahr die Ausschreibungsunterlagen zu fertigen und die erforderlichen öffentlichen Vergaben für weitere Ingenieurleistungen (Baugrunduntersuchung, Altlastenuntersuchung, Fertigung der Ausschreibungsunterlagen, örtliche Bauüberwachung usw.) und die Bauleistungen durchzuführen. Die dargestellten Pro-

- Seite 1 von 2 -



Dienstgebäude
Contrescarpe 72
28195 Bremen
Hochgarage Herdentor
Hochgarage Am Bahnhof



Eingang
Contrescarpe 72
28195 Bremen



Bus/Straßenbahn
Haltestellen
Herdentor

Bankverbindungen
Sparkasse Bremen BIC SBREDE22
IBAN DE73 2905 0101 0001 0906 53
Bremer Landesbank BIC BRLADE22XXX
IBAN DE27 2905 0000 1070 1150 00



D-112-00021

zesse würden auch bei idealer und störungsfreier Abwicklung bis Mitte November in Anspruch nehmen. Ein Baubeginn zu diesem Zeitpunkt ist grundsätzlich kritisch, da die Bauaktivitäten dann witterungsbedingt stark eingeschränkt sind und die resultierende Verlängerung der Bauzeit u.a. zu einer zusätzlichen Störung des Verkehrsablaufs aber auch der Verkehrssicherheit führen würde. Ich kann Ihnen leider daher für dieses Jahr einen Beginn des Umbaus nicht zusagen.

Für Ihr Verständnis und Ihr engagiertes Mitwirken in dieser wichtigen Angelegenheit möchte ich mich ausdrücklich bedanken!

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Gunnar Polzin