
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1 Projektbeginn 492 Tage Mo 01.02.16 Fr 22.12.17

2 Deputation 32 Tage Mo 25.04.16 Do 09.06.16
5 Mittelbereitstellung 0 Tage Fr 17.06.16 Fr 17.06.16
7 Verkehrskoordination 61 Tage Mo 25.01.16 Mi 20.04.16

13 Leitungskoordination 0 Tage Mi 17.02.16 Mi 17.02.16
15 Befreiungsantrag 

Bäume/Rodungsarbeiten
177 Tage Mo 11.04.16 Mi 14.12.16

16 Befreiungsantrag Bäume einschl. 

Genehmigung

12 Tage Mo 11.04.16 Di 26.04.16

17 Rodungsarbeiten Bäume im Kreis 2 Tage Di 13.12.16 Mi 14.12.16

18 TöB (20-10) 69 Tage Di 15.12.15 Fr 18.03.16
23 Ausführungsplanungen (20-10) 33 Tage Mo 21.03.16 Fr 06.05.16
31 Betriebsplan erstellen (32-8 bzw. 

32-9)
38 Tage Mo 09.05.16 Do 30.06.16

32 Betriebsplan erstellen 38 Tage Mo 09.05.16 Do 30.06.16

33 Betriebsplan 
abstimmen/genehmigen (30-5)

66 Tage Fr 01.07.16 Fr 30.09.16

34 Betriebsplan 

abstimmen/genehmigen

66 Tage Fr 01.07.16 Fr 30.09.16

35 Ing.-Büro Straßenbau 319 Tage Di 10.05.16 Mo 31.07.17
36 Ing.-Büro auffordern 19 Tage Di 10.05.16 Mo 06.06.16

37 Ing.-Büro Prüfung der Angebote 12 Tage Di 07.06.16 Mi 22.06.16

38 Ing.-Büro Auftragserteilung 0 Tage Fr 15.07.16 Fr 15.07.16

39 Ing.-Büro Ausschreibung 

Erstversion

30 Tage Mo 18.07.16 Fr 26.08.16

40 Ing.-Büro Ausschreibung 

Endversion

10 Tage Mo 29.08.16 Fr 09.09.16

41 Ing.-Büro Anlaufbesprechung mit 

allen Beteiligten

1 Tag Mi 01.02.17 Mi 01.02.17

42 Ing.-Büro Koordination BSAG und 

Bauüberwachung 

Straßenbauarbeiten, einschl. 

Abnahme

70 Tage Di 25.04.17 Mo 31.07.17

43 Straßenbauarbeiten Absperrung 129 Tage Mi 01.02.17 Mo 31.07.17
44 Der AN Straßenbau organisiert 

(auch für die BSAG Fahrleitung 

und BSAG Gleisbau) und stellt die 

Verkehrsanordnungen sowie die 

komplette Verkehrsicherung. Der 

AN Straßenbau ist somit 

verantwortlich für die komplette 

Verkehrssicherung der 

Drittgewerke

88 Tage Mi 01.02.17 Fr 02.06.17

45 Aufstellen, umstellen und 

vorhalten der äußeren Absperrung

nach 

Verkehrssicherungsabschnitten

76 Tage Mo 17.04.17 Mo 31.07.17

46 Aufstellen, umstellen und 

vorhalten der inneren Absperrung 

am 04.05.2017 ab 09:00 

Uhr(Verkehrssicherungsabschnitten

1), einschl. Gleisschranken. Nach 

den vorgegebenen einzelnen 

Verkehrssicherungsabschnitten

63 Tage Do 04.05.17 Mo 31.07.17

47 Prov. Signalanlagen der Furten 

aufstellen und vorhalten

53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17

48 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 0  

BSAG Fahrleitung einrichten

1 Tag Di 25.04.17 Di 25.04.17

49 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 1  

BSAG Gleisbau einrichten

1 Tag Do 04.05.17 Do 04.05.17

50 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 2  

BSAG Gleisbau einrichten

1 Tag Fr 12.05.17 Fr 12.05.17

51 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 3 

BSAG Gleisbau einrichten

1 Tag Mo 15.05.17 Mo 15.05.17

52 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 4 

einrichten

1 Tag Mi 31.05.17 Mi 31.05.17

53 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 5 

einrichten

1 Tag Di 20.06.17 Di 20.06.17

54 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 6 

einrichten

1 Tag Do 22.06.17 Do 22.06.17

55 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 7 

einrichten

1 Tag Do 06.07.17 Do 06.07.17

56 Rückbau der Verkehrssicherung 

Am Stern

1 Tag Mo 17.07.17 Mo 17.07.17

57 Straßenbauarbeiten Am Stern Süd 22 Tage Mo 22.05.17 Di 20.06.17

58 Straßenbauarbeiten 

Hermann-Böse Straße einschl. 

Nebenflächen und Mittelinsel 

stadtauswärts

10 Tage Mo 22.05.17 Fr 02.06.17

59 Straßenbauarbeiten Parkallee 

(West) einschl. Nebenflächen und 

halber Mittelinsel stadteinwärts 

15 Tage Mo 22.05.17 Fr 09.06.17

60 Straßenbauarbeiten Hollerallee 

(Süd) einschl. Nebenflächen und 

halber Mittelinsel stadteinwärts

17 Tage Mo 29.05.17 Di 20.06.17

61 Straßenbauarbeiten am Innenring 

Südseite

11 Tage Mo 29.05.17 Mo 12.06.17

62 Straßenbauarbeiten Parkallee 

(West) einschl. Nebenflächen und 

halber Mittelinsel stadtauswärts. 

Abschnitt 4

9 Tage Mi 31.05.17 Mo 12.06.17

63 Straßenbauarbeiten Hollerallee 

(Süd) einschl. Nebenflächen und 

halber Mittelinsel stadtauswärts. 

Abschnitt 4

9 Tage Mi 31.05.17 Mo 12.06.17

64 Wender(Asphalt) in die Parkallee 

(West) über die Fahrbahnen, auf 

den Grünstreifen zwischen den 

Bäumen vor der Arbeitsstelle, 

herstellen

1 Tag Mi 31.05.17 Mi 31.05.17

65 Straßenbauarbeiten 

Wachmannstraße einschl. 

Nebenflächen und halber 

Mittelinsel stadtauswärts 

5 Tage Di 06.06.17 Mo 12.06.17

66 Straßenbauarbeiten 

Inselherstellung vor der 

Wachmannstraße

5 Tage Di 06.06.17 Mo 12.06.17

67 Asphalteinbau Am Stern einschl. 

der Anschlussflächen der 

Nebenstraße. (Südseite) 

3 Tage Di 13.06.17 Do 15.06.17

68 Markierung (Südseite) 2 Tage Fr 16.06.17 Mo 19.06.17
69 Wender in der Parkallee (West) 

entfernen

1 Tag Mo 19.06.17 Mo 19.06.17

70 Straßenbauarbeiten Am Stern Nord 29 Tage Di 06.06.17 Fr 14.07.17

71 Straßenbauarbeiten am Innenring 

Nordseite 

13 Tage Mi 07.06.17 Fr 23.06.17

72 Straßenbauarbeiten 

Wachmannstraße einschl. 

Nebenflächen stadteinwärts 

17 Tage Di 06.06.17 Mi 28.06.17

73 Straßenbauarbeiten Parkallee 

(Ost) einschl. Nebenflächen rechts 

stadtauswärts 

17 Tage Di 06.06.17 Mi 28.06.17

74 Straßenbauarbeiten 

Hermann-Böse Straße einschl. 

Nebenflächen und Mittelinsel 

stadteinwärts. Abschnitt 6

12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17

75 Straßenbauarbeiten 

Inselherstellung vor der 

Hermann-Böse Straße. Abschnitt 6

12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17

76 Straßenbauarbeiten Hollerallee 

(Nord) einschl. Nebenflächen und 

halber Mittelinsel stadtauswärts. 

Abschnitt 6

12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17

77 Straßenbauarbeiten Hollerallee 

(Nord) einschl. Nebenflächen und 

halber Mittelinsel stadteinwärts. 

Abschnitt 6

12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17

78 Straßenbauarbeiten Parkallee 

(Ost) einschl. Nebenflächen und 

ganzer Mittelinsel stadteinwärts. 

Abschnitt 6

12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17

79 Asphalteinbau Am Stern einschl. 

der Anschlussflächen der 

Nebenstraße. (Nordseite)

3 Tage Mo 10.07.17 Mi 12.07.17

80 Markierung (Südseite) 2 Tage Do 13.07.17 Fr 14.07.17
81 Nebenflächen Parkallee (West) 18 Tage Do 06.07.17 Mo 31.07.17
82 Straßenbauarbeiten Parkallee 

(West) stadteinwärts, Gehweg bis 

Einmündung Parkstraße

18 Tage Do 06.07.17 Mo 31.07.17

83 Straßenbauarbeiten Parkallee 

(West) stadtauswärts, Gehweg ab 

Einmündung Parkstraße

18 Tage Do 06.07.17 Mo 31.07.17

84 BSAG Mittel 0 Tage Mo 11.07.16 Mo 11.07.16
85 Mittelbereitstellung oder 

Mittelzusage der BSAG für den 

Gleisersatzbau der BSAG in 2017

0 Tage Mo 11.07.16 Mo 11.07.16

86 BSAG Planung 94 Tage Do 17.03.16 Fr 29.07.16
87 Planung ASV zur weiteren 

Bearbeitung an die BSAG 

übergeben

1 Tag Do 17.03.16 Do 17.03.16

88 Planung BSAG zur Einarbeitung in 

Planung an das ASV übergeben

0 Tage Mo 23.05.16 Mo 23.05.16

89 Genehmigung gemäß PBefG für 

den Gleisersatzbau einzuholen

20 Tage Mo 04.07.16 Fr 29.07.16

90 BSAG Gleisbau 50 Tage Fr 05.05.17 Do 13.07.17
91 Gleisersatzbau Am Stern einschl. 

Übergang Hermann-Böse Straße 

bis einschl. Haltestelle 

Wachmannstraße. Vorbereitende 

Arbeiten

6 Tage Fr 05.05.17 Fr 12.05.17

92 Gleisersatzbau Am Stern. 

Umbauwochenende von Freitag 

ab 18:00 Uhr bis Montag um 

04:00 Uhr

2 Tage Fr 12.05.17 Mo 15.05.17

93 Übergang Hermann-Böse Straße 

bis einschl. Gleis in der Fahrbahn. 

Fertigstellen der Gleisoberfläche. 

Anschließend übernimmt der 

Straßenbau diesen Bereich. 

Baustelleneinrichtungsflächen in 

den Bereich Parkallee (Ost) 

zurückziehen

5 Tage Mo 15.05.17 Fr 19.05.17

94 Innenring einschl. 

Fahrbahnübergang 

Wachmannstraße. Fertigstellen 

der Gleisoberfläche einschl. 

Rückbau der angelegten 

Baustraßen

10 Tage Mo 15.05.17 Fr 26.05.17

95 Fertigstellen des 

Haltstellenbereiches einschl. 

neuer Haltstellenpflasterung 

einschl. Räumung der Arbeitsstelle

15 Tage Mo 15.05.17 Fr 02.06.17

96 Fuge am Hosenträger nach Einbau 

der Deckschicht herstellen 

(Südseite)

1 Tag Fr 16.06.17 Fr 16.06.17

97 Fuge am Hosenträger nach Einbau 

der Deckschicht herstellen 

(Nordseite)

1 Tag Do 13.07.17 Do 13.07.17

98 BSAG Fahrleitungsbau 24 Tage Di 25.04.17 Fr 26.05.17
99 Fahrleitungsmast in der 

Wachmannstraße 1 b 

stadtauswärts neu stellen einschl. 

Gründungsarbeiten

8 Tage Di 25.04.17 Do 04.05.17

100 Fahrleitungsmast in der 

Wachmannstraße 1 b 

stadtauswärts. Fahrleitung auf 

neuen Fahrleitungsmast umbauen,

während des Umbauwochenendes

2 Tage Fr 12.05.17 Mo 15.05.17

101 Fahrleitungsmast in der 

Wachmannstraße 1 b 

stadtauswärts alt entfernen, 

einschl. Pflasterung in den 

Nebenflächen

10 Tage Mo 15.05.17 Fr 26.05.17

102 BSAG Fahrgastunterstände 15 Tage Mo 15.05.17 Fr 02.06.17
103 Neue Fahrleitungshäuschen 15 Tage Mo 15.05.17 Fr 02.06.17

104 BSAG Betrieb 51 Tage Fr 05.05.17 Fr 14.07.17
105 Gleistrasse für Busse gesperrt 22 Tage Fr 05.05.17 Mo 05.06.17
106 Gleistrasse wieder für Busse 

befahrbar

30 Tage Mo 05.06.17 Fr 14.07.17

107 hanseWasser 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
108 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
109 Lichtsignalanlagen 53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17
110 LSA Wachmannstraße/Am Stern: 

Ab- und Aufbau der LSA, einschl. 

Provisorien auf Poller. 

Schleifeneinbau in der 

Binderschicht einschl. 

Leerrohrverlegung in den 

Nebenflächen. Mit Kopflöchern für

Anschlussarbeiten

53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17

111 LSA Hermann-Böse Straße/Am 

Stern: Ab- und Aufbau der LSA, 

einschl. Provisorien auf Poller. 

Schleifeneinbau in der 

Binderschicht einschl. 

Leerrohrverlegung in den 

Nebenflächen. Mit Kopflöchern für

Anschlussarbeiten

53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17

112 LSA Hollerallee (Süd) neu, einschl. 

Anforderungssschleife und 

Leerrohrverlegung in den 

Nebenflächen. Mit Kopflöchern in 

den Nebenflächen

0 Tage Mo 17.07.17 Mo 17.07.17

113 LSA am Innenkreis vor Gleistrasse 

versetzen. 2 Stück Signalgeber 

einschl. Mast.

53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17

114 4 Stück Schachtsystem am 

Innenkreis neben der Gleistrasse 

im Bereich der neuen 

Bordsteinführung zurückbauen 

und neu setzen. Einschl 

Kabelverlegung

53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17

115 2 x 4 Stück Leerrohre unter der 

Gleistrasse im Bereich des neuen 

Schachtsystem am Innenkreis 

verlegen. Vor Einbau der 

Tragschicht in der Gleistrasse    

2 Tage Fr 12.05.17 Mo 15.05.17

116 Öffentliche Beleuchtung (40-2) 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
117 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17

118 swb Beleuchtung 6 Tage Mi 17.05.17 Mi 24.05.17
119 Mittelinsel Parkallee (West) 

PILS-Schild Vorwegweiser der 

BrePark versetzen, einschl 

Kabelverlegung

6 Tage Mi 17.05.17 Mi 24.05.17

120 wesernetze Bremen 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
121 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17

122 Deutsche Telekom Technik 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
123 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
124 vodafon Kabel Deutschland 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
125 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17

126 EWE 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
127 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
128 ImmoMediaNet 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
129 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17

130 Telekom Deutschland GmbH 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
131 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
132 Ströer Deutsche Städtemedien 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
133 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17

134 BrePark 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
135 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
136 Telekabel Bremen 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
137 Keine Leitungen vorhanden 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17

138 Umweltbetrieb Bremen 5 Tage Mo 03.07.17 Fr 07.07.17
139 Bepflanzung Innenring, hinter der 

Bordanlage

5 Tage Mo 03.07.17 Fr 07.07.17

140 Projektende 492 Tage Mo 01.02.16 Fr 22.12.17
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