
Nr. VorgangsmVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1 Projektbeginn 492 Tage Mo 01.02.16 Fr 22.12.17
2 Deputation 32 Tage Mo 25.04.16 Do 09.06.16
5 Mittelbereitstellung 0 Tage Fr 17.06.16 Fr 17.06.16
7 Verkehrskoordination 61 Tage Mo 25.01.16 Mi 20.04.16
13 Leitungskoordination 0 Tage Mi 17.02.16 Mi 17.02.16
15 Befreiungsantrag 

Bäume/Rodungsarbeiten
177 Tage Mo 11.04.16 Mi 14.12.16

16 Befreiungsantrag Bäume einschl. 
Genehmigung

12 Tage Mo 11.04.16 Di 26.04.16

17 Rodungsarbeiten Bäume im Kreis 
Nacharbeit Fahrstrom abschalten

2 Tage Di 13.12.16 Mi 14.12.16

18 TöB (20‐10) 69 Tage Di 15.12.15 Fr 18.03.16
23 Ausführungsplanungen (20‐10) 33 Tage Mo 21.03.16 Fr 06.05.16
31 Betriebsplan erstellen (32‐8 bzw. 

32‐9)
38 Tage Mi 29.06.16 Fr 19.08.16

32 Betriebsplan erstellen 38 Tage Mi 29.06.16 Fr 19.08.16
33 Betriebsplan 

abstimmen/genehmigen (30‐5)
10 Tage Do 17.11.16 Mi 30.11.16

34 Betriebsplan 
abstimmen/genehmigen

10 Tage Do 17.11.16 Mi 30.11.16

35 Ing.‐Büro Straßenbau 319 Tage Di 10.05.16 Mo 31.07.17
43 Straßenbauarbeiten Absperrung 129 Tage Mi 01.02.17 Mo 31.07.17
44 Der AN Straßenbau organisiert 

(auch für die BSAG Fahrleitung und 
BSAG Gleisbau) und stellt die 
Verkehrsanordnungen sowie die 
komplette Verkehrsicherung. Der 
AN Straßenbau ist somit 
verantwortlich für die komplette 
Verkehrssicherung der Drittgewerke

88 Tage Mi 01.02.17 Fr 02.06.17

45 Aufstellen, umstellen und vorhalten
der äußeren Absperrung nach 
Verkehrssicherungsabschnitten

76 Tage Mo 17.04.17 Mo 31.07.17

46 Aufstellen, umstellen und vorhalten
der inneren Absperrung am 
04.05.2017 ab 09:00 
Uhr(Verkehrssicherungsabschnitten
1), einschl. Gleisschranken. Nach 
den vorgegebenen einzelnen 
Verkehrssicherungsabschnitten

63 Tage Do 04.05.17 Mo 31.07.17

47 Fußgängerverkehre und 
Fahrradfahrerverkehre sind Am 
Stern während der Bauzeit 
umlaufend ständig 
aufrechtzuerhalten. Prov. Vor den 
Arbeitsstellen anzulegen

63 Tage Do 04.05.17 Mo 31.07.17

48 Bepflanzter Innenkreis darf nicht 
überfahren werden. Keine 
Baustraße durch den Innenkreis

63 Tage Do 04.05.17 Mo 31.07.17

49 Prov. Signalanlagen werden an 
Übergängen aufstellen, vorhalten 
und entfernen

65 Tage Di 02.05.17 Mo 31.07.17

50 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 0  
BSAG Fahrleitung einrichten. 
Bereich Wachmannstraße

1 Tag Di 25.04.17 Di 25.04.17

51 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 1  
BSAG Gleisbau einrichten

1 Tag Do 04.05.17 Do 04.05.17

52 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 2  
BSAG Gleisbau einrichten

1 Tag Fr 12.05.17 Fr 12.05.17

53 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 3 
BSAG Gleisbau einrichten

1 Tag Mo 15.05.17 Mo 15.05.17

54 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 4 
einrichten

1 Tag Mi 31.05.17 Mi 31.05.17

55 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 5 
einrichten

1 Tag Di 20.06.17 Di 20.06.17

56 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 6 
einrichten

1 Tag Mi 21.06.17 Mi 21.06.17

57 Verkehrssicherungsabschnitt Nr. 7 
einrichten

1 Tag Do 06.07.17 Do 06.07.17

58 Rückbau der Verkehrssicherung Am
Stern

1 Tag Mo 17.07.17 Mo 17.07.17

59 Straßenbauarbeiten Am Stern Süd 22 Tage Mo 22.05.17 Di 20.06.17

60 Straßenbauarbeiten Hermann‐Böse
Straße einschl. Nebenflächen und 
Mittelinsel stadtauswärts

10 Tage Mo 22.05.17 Fr 02.06.17

61 Straßenbauarbeiten Parkallee 
(West) einschl. Nebenflächen und 
halber Mittelinsel stadteinwärts 

15 Tage Mo 22.05.17 Fr 09.06.17

62 Straßenbauarbeiten Hollerallee 
(Süd) einschl. Nebenflächen und 
halber Mittelinsel stadteinwärts

17 Tage Mo 29.05.17 Di 20.06.17

63 Straßenbauarbeiten am Innenring 
Südseite

11 Tage Mo 29.05.17 Mo 12.06.17

64 Straßenbauarbeiten Parkallee 
(West) einschl. Nebenflächen und 
halber Mittelinsel stadtauswärts. 
Abschnitt 4

9 Tage Mi 31.05.17 Mo 12.06.17

65 Straßenbauarbeiten Hollerallee 
(Süd) einschl. Nebenflächen und 
halber Mittelinsel stadtauswärts. 
Abschnitt 4

9 Tage Mi 31.05.17 Mo 12.06.17

66 Wender(Asphalt) in die Parkallee 
(West) über die Fahrbahnen, auf 
den Grünstreifen zwischen den 
Bäumen vor der Arbeitsstelle, 
herstellen

1 Tag Mi 31.05.17 Mi 31.05.17

67 Straßenbauarbeiten 
Wachmannstraße einschl. 
Nebenflächen und halber 
Mittelinsel stadtauswärts 

5 Tage Di 06.06.17 Mo 12.06.17

68 Straßenbauarbeiten 
Inselherstellung vor der 
Wachmannstraße

5 Tage Di 06.06.17 Mo 12.06.17

69 Asphalteinbau Am Stern einschl. 
der Anschlussflächen der 
Nebenstraße. (Südseite) 

3 Tage Di 13.06.17 Do 15.06.17

70 Markierung (Südseite) 2 Tage Fr 16.06.17 Mo 19.06.17
71 Wender in der Parkallee (West) 

entfernen
1 Tag Mo 19.06.17 Mo 19.06.17

72 Straßenbauarbeiten Am Stern Nord 29 Tage Di 06.06.17 Fr 14.07.17

73 Straßenbauarbeiten am Innenring 
Nordseite 

13 Tage Mi 07.06.17 Fr 23.06.17

74 Straßenbauarbeiten 
Wachmannstraße einschl. 
Nebenflächen stadteinwärts 

17 Tage Di 06.06.17 Mi 28.06.17

75 Straßenbauarbeiten Parkallee (Ost) 
einschl. Nebenflächen rechts 
stadtauswärts 

17 Tage Di 06.06.17 Mi 28.06.17

76 Straßenbauarbeiten Hermann‐Böse
Straße einschl. Nebenflächen und 
Mittelinsel stadteinwärts. Abschnitt
6

12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17

77 Straßenbauarbeiten 
Inselherstellung vor der 
Hermann‐Böse Straße. Abschnitt 6

12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17

78 Straßenbauarbeiten Hollerallee 
(Nord) einschl. Nebenflächen und 
halber Mittelinsel stadtauswärts. 
Abschnitt 6

12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17

79 Straßenbauarbeiten Hollerallee 
(Nord) einschl. Nebenflächen und 
halber Mittelinsel stadteinwärts. 
Abschnitt 6

12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17

80 Straßenbauarbeiten Parkallee (Ost) 
einschl. Nebenflächen und ganzer 
Mittelinsel stadteinwärts. Abschnitt
6

12 Tage Do 22.06.17 Fr 07.07.17

81 Asphalteinbau Am Stern einschl. 
der Anschlussflächen der 
Nebenstraße. (Nordseite)

3 Tage Mo 10.07.17 Mi 12.07.17

82 Markierung (Südseite) 2 Tage Do 13.07.17 Fr 14.07.17
83 Nebenflächen Parkallee (West) 18 Tage Do 06.07.17 Mo 31.07.17
84 Straßenbauarbeiten Parkallee 

(West) stadteinwärts, Gehweg bis 
Einmündung Parkstraße

18 Tage Do 06.07.17 Mo 31.07.17

85 Straßenbauarbeiten Parkallee 
(West) stadtauswärts, Gehweg ab 
Einmündung Parkstraße

18 Tage Do 06.07.17 Mo 31.07.17

86 BSAG Mittel 0 Tage Mo 11.07.16 Mo 11.07.16
87 Mittelbereitstellung oder 

Mittelzusage der BSAG für den 
Gleisersatzbau der BSAG in 2017

0 Tage Mo 11.07.16 Mo 11.07.16

88 BSAG Planung 144 Tage Do 17.03.16 Fr 07.10.16
89 Planung ASV zur weiteren 

Bearbeitung an die BSAG 
übergeben

1 Tag Do 17.03.16 Do 17.03.16

90 Planung BSAG zur Einarbeitung in 
Planung an das ASV übergeben

0 Tage Fr 05.08.16 Fr 05.08.16

91 Genehmigung gemäß PBefG für den
Gleisersatzbau einzuholen

0 Tage Fr 07.10.16 Fr 07.10.16

92 BSAG Gleisbau 63 Tage Do 04.05.17 Mo 31.07.17
93 Bepflanzter Innenkreis darf nicht 

überfahren werden. Keine 
Baustraße durch den Innenkreis

63 Tage Do 04.05.17 Mo 31.07.17

94 Gleisersatzbau Am Stern einschl. 
Übergang Hermann‐Böse Straße bis
einschl. Haltestelle 
Wachmannstraße. Vorbereitende 
Arbeiten

6 Tage Fr 05.05.17 Fr 12.05.17

95 Gleisersatzbau Am Stern. 
Umbauwochenende von Freitag ab 
21:00 Uhr bis Montag um 04:00 
Uhr

2 Tage Fr 12.05.17 Mo 15.05.17

96 Übergang Hermann‐Böse Straße bis
einschl. Gleis in der Fahrbahn. 
Fertigstellen der Gleisoberfläche. 
Anschließend übernimmt der 
Straßenbau diesen Bereich. 
Baustelleneinrichtungsflächen in 
den Bereich Parkallee (Ost) 
zurückziehen

5 Tage Mo 15.05.17 Fr 19.05.17

97 Innenring einschl. 
Fahrbahnübergang 
Wachmannstraße. Fertigstellen der 
Gleisoberfläche

10 Tage Mo 15.05.17 Fr 26.05.17

98 Fertigstellen des 
Haltstellenbereiches einschl. neuer 
Haltstellenpflasterung einschl. 
Räumung der Arbeitsstelle

15 Tage Mo 15.05.17 Fr 02.06.17

99 Fuge am Hosenträger nach Einbau 
der Deckschicht herstellen 
(Südseite)

1 Tag Fr 16.06.17 Fr 16.06.17

100 Fuge am Hosenträger nach Einbau 
der Deckschicht herstellen 
(Nordseite)

1 Tag Do 13.07.17 Do 13.07.17

101 BSAG Fahrleitungsbau 24 Tage Di 25.04.17 Fr 26.05.17
102 Fahrleitungsmast in der 

Wachmannstraße 1 b stadtauswärts
neu stellen einschl. 
Gründungsarbeiten

8 Tage Di 25.04.17 Do 04.05.17

103 Fahrleitungsmast in der 
Wachmannstraße 1 b 
stadtauswärts. Fahrleitung auf 
neuen Fahrleitungsmast umbauen, 
während des Umbauwochenendes

2 Tage Fr 12.05.17 Mo 15.05.17

104 Fahrleitungsmast in der 
Wachmannstraße 1 b stadtauswärts
alt entfernen, einschl. Pflasterung 
in den Nebenflächen

10 Tage Mo 15.05.17 Fr 26.05.17

105 BSAG Fahrgastunterstände abbauen /
aufbauen

23 Tage Do 04.05.17 Mo 05.06.17

106 Aufbau der Ersatzhaltestellen "Am 
Stern" (Bauabschnitt 1) 

1 Tag Do 04.05.17 Do 04.05.17

107 Fahrgastunterstände abbauen, 
beide Haltestellen "Am Stern" unter
Betrieb

0 Tage Mi 10.05.17 Mi 10.05.17

108 Sperrung der Haltestelle "Am 
Stern" mit gleichzeitiger 
Inbetriebnahme der 
Ersatzhaltestelle

1 Tag Fr 05.05.17 Fr 05.05.17

109 Fundamente der neuen 
Fahrgastunterstände herstellen

2 Tage Do 18.05.17 Fr 19.05.17

110 Aufbau der Fahrgastunterstände 
ohne Scheiben

1 Tag Sa 20.05.17 Sa 20.05.17

111 Spritzschutzgitter auf der ein‐ sowie
auswärtigen Haltestelle aufbauen

2 Tage Mo 29.05.17 Di 30.05.17

112 Scheiben der Fahrgastunterstände 
einbauen

2 Tage Do 01.06.17 Fr 02.06.17

113 Freigabe der neuen Haltestellen 
"Am Stern" mit Dienstbeginn

1 Tag Mo 05.06.17 Mo 05.06.17

114 Rückbau der Fahrgastunterstände 
der Ersatzhaltestellen "Am Stern" 
ab Betriebsbeginn am Mo., 
05.06.2017 

1 Tag Mo 05.06.17 Mo 05.06.17

115 BSAG Betrieb 77 Tage Do 04.05.17 Fr 18.08.17
116 Bepflanzter Innenkreis darf nicht 

überfahren werden. Keine 
Baustraße durch den Innenkreis

63 Tage Do 04.05.17 Mo 31.07.17

117 Gleistrasse für Busse gesperrt 22 Tage Fr 05.05.17 Mo 05.06.17
118 Gleistrasse wieder für Busse 

befahrbar
30 Tage Mo 05.06.17 Fr 14.07.17

119 Busverkehre als Umleitung mit 
Dienstbeginn durch die 
Vollsperrung Gustav Deetjen Tunnel
über Hermann‐Böse Straße, Am 
Stern Süd in die Hollerallee

42 Tage Do 22.06.17 Fr 18.08.17

120 BSAG Gleisersatzbaumaßnahme 
Hauptbahnhofsvorplatz 2017

27 Tage Do 22.06.17 Fr 28.07.17

121 BSAG Gleisersatzbaumaßnahme 
Hauptbahnhofsvorplatz 2017 mit 
Vollsperrung Gustav Deetjen Tunnel

27 Tage Do 22.06.17 Fr 28.07.17

122 hanseWasser 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
123 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
124 hanseWasser Baumaßnahme 

Findorffstraße 2016/2017/2018
275 Tage Mo 14.11.16 Fr 01.12.17

125 hanseWasser Baumaßnahme 
Findorffstraße 2016/2017/2018 mit
Vollsperrung Findorffstraße 
zwischen Tor F und Admiralstraße 

275 Tage Mo 14.11.16 Fr 01.12.17

126 Lichtsignalanlagen 65 Tage Di 02.05.17 Mo 31.07.17
127 Prov. Signalanlagen an Übergängen 

aufstellen, vorhalten und entfernen
65 Tage Di 02.05.17 Mo 31.07.17

128 LSA Wachmannstraße/Am Stern: 
Ab‐ und Aufbau der LSA, einschl. 
Provisorien auf Poller. 
Schleifeneinbau in der 
Binderschicht einschl. 
Leerrohrverlegung in den 
Nebenflächen. Mit Kopflöchern für 
Anschlussarbeiten

53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17

129 LSA Hermann‐Böse Straße/Am 
Stern: Ab‐ und Aufbau der LSA, 
einschl. Provisorien auf Poller. 
Schleifeneinbau in der 
Binderschicht einschl. 
Leerrohrverlegung in den 
Nebenflächen. Mit Kopflöchern für 
Anschlussarbeiten

53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17

130 LSA Hollerallee (Süd) neu, einschl. 
Anforderungssschleife und 
Leerrohrverlegung in den 
Nebenflächen. Mit Kopflöchern in 
den Nebenflächen

0 Tage Mo 17.07.17 Mo 17.07.17

131 LSA am Innenkreis vor Gleistrasse 
versetzen. 2 Stück Signalgeber 
einschl. Mast.

53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17

132 4 Stück Schachtsystem am 
Innenkreis neben der Gleistrasse im
Bereich der neuen 
Bordsteinführung zurückbauen und 
neu setzen. Einschl Kabelverlegung

53 Tage Do 04.05.17 Mo 17.07.17

133 2 x 4 Stück Leerrohre unter der 
Gleistrasse im Bereich des neuen 
Schachtsystem am Innenkreis 
verlegen. Vor Einbau der 
Tragschicht in der Gleistrasse    

2 Tage Fr 12.05.17 Mo 15.05.17

134 Öffentliche Beleuchtung (40‐2) 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
135 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
136 swb Beleuchtung 6 Tage Mi 17.05.17 Mi 24.05.17
137 Mittelinsel Parkallee (West) 

PILS‐Schild Vorwegweiser der 
BrePark versetzen, einschl 
Kabelverlegung

6 Tage Mi 17.05.17 Mi 24.05.17

138 wesernetze Bremen 20 Tage Mo 06.03.17 Fr 31.03.17
139 ERS Verlegung aus der Fahrbahn in 

die Nebenflächen zwischen 
Parkallee (Ost) und Hollerallee 
(Nord)

20 Tage Mo 06.03.17 Fr 31.03.17

140 Deutsche Telekom Technik 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
141 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
142 vodafon Kabel Deutschland 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
143 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
144 EWE 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
145 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
146 ImmoMediaNet 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
147 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
148 Telekom Deutschland GmbH 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
149 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
150 Ströer Deutsche Städtemedien 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
151 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
152 BrePark 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
153 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
154 Telekabel Bremen 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
155 Keine Leitungen vorhanden 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
156 LWL‐Com 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
157 Keine Arbeiten 62 Tage Fr 05.05.17 Mo 31.07.17
158 Umweltbetrieb Bremen 95 Tage Mo 03.07.17 Fr 10.11.17
159 Bepflanzung Innenring vorbereiten, 

hinter der Bordanlage
5 Tage Mo 03.07.17 Fr 07.07.17

160 Bepflanzung Innenring, hinter der 
Bordanlage

5 Tage Mo 06.11.17 Fr 10.11.17

161 Projektende 492 Tage Mo 01.02.16 Fr 22.12.17
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