
 

Bei den grünen Beträgen handelt es sich um die tatsächlich entstandenen Kosten, einschließlich der 

angenommenen Folgekosten.  

Beirat Schwachhausen 
Stadtteilbudget Verkehr – Übersicht (Stand 26.09.19/ Sarai Auras) 

Budget 2016/2017/2018/2019:  266.470 € 
festgelegt bzw. verausgabt:   102.699 € 
verfügbar:      163.771 €  
 

Maßnahme 
 

Bearbeitungsstand 
 

 
 

Finanzierung 
aus Stadt-
teilbudget  

Rückbau von Überfahrten und Schaffung 
öffentlicher Parkplätze am Schwachhauser Ring 
 

Fertig         25.000 € 
     25.470 € 

Entsiegelung der geteerten Flächen am 
Seitenrand der Fahrbahn der Kirchbachstraße zw.  
Scharnhorststr. und kleiner Kirchbachstr.  
 

Fertig          5.000 € 
        3.929 € 

Baumschutzmaßnahmen in der Donandtstr. zw. 
Georg-Gröning-Str. und Schwachhauser Heerstr. 
 

in Umsetzung        13.530 € 
      14.945 €  
 

Verstetigung der provisorischen Ampel Carl-
Schurz-Straße 
 

Kostenschätzung steht seit Jahren 
aus. 
 

  

Schraffierung mit Baken oder Pollern im 
Kreuzungsbereich Emmastraße/Crüsemannallee   
zur Unterbindung widerrechtlichen Parkens  
 

Fertig     
       2.080 € 
       2.836 € 

Sicherung von 5-m Bereichen an Einmündungen 
der Georg-Gröning-Straße zur Unterbindung 
widerrechtlichen Parkens 
 

Fertig      
      8.490 € 
      11.178 €  

Anschaffung eines mobilen Haltemastes für die 
Geschwindigkeitsmesstafeln und Kosten für deren 
Umsetzung 
 

Fertig   
      2.841 € 

Erstellung eines sog. Minikreisels an der 
Kreuzung Thomas-Mann-Straße/ 
Baumschulenweg/ Busestraße 

Umsetzungsbeschluss steht aus  ca. 385.000 € 
      

Entsiegelung, Auffüllen mit Mutterboden und 
Anpassung der Borde bei 12,5 Parkbuchten der 
Parkallee   
Begrünung der Parkbuchten 

Fertig (noch nicht endgültig 
abgerechnet) 

  
       39.000 € 
        
       2.500 € 

Crüsemannallee: Maßnahmen zur Verbesserung 
der Verkehrssituation 

Umsetzungsbeschluss steht aus  ca. 14.000 € 

Verengung des Straßenraums bei der 
Hochpflasterung vor der GS Baumschulenweg   

Umsetzungsbeschluss 
verschoben bis 2021 bzw. wenn 
der Umbau/Neubau der GS fertig 
ist 

  

 
 


