15.05.18 / Karin Mathes

Beirat Vahr: Stadtteilbudget — Ubersicht

Rest-Budget 2016/17 + Budget 2018: 144.792 €
festgelegt bzw. verausgabt: 94.050 €
verfugbar: 50.742 €
MalRnahme Bearbeitungsstand Finanzierung
aus Stadt-
teilbudget
Erneuerung der Parkplatzmarkierungen in der abgeschlossen
Wienhauser und Bispinger StralRe 2.500 €
Verengung in der Otto-Suhr-Stral3e bei der Umsetzung am 13.03.18
FuRgangerquerung zur Ampel beschlossen 12.000 €
Sicherung und Gestaltung des Bereichs der
abgebauten Aussichtsplattform ,Hermatenfleet” in | Abgeschlossen 5.000 €
der Grunanlage ,Grolder Kurfurst®
Herstellung von Barrierefreiheit bei diversen Umsetzung aller Malinahmen soll
FuBgangeriberwegen sukzessive im Rahmen der 40.000 €
Kapazitaten der Vertragsfirma
erfolgen;
Bauliche Herrichtung eines Gesamtkosten = 35.300 €
Beidrichtungsradverkehrs in der Konrad- Uberwiegend auf Vahrer Gebiet,
Adenauer-Allee zwischen Kurfirstenallee und Beschluss am 13.03.18: Erneute
Barbarossastralle Kostenschatzung fir billigere
Ldsung und 50 %- Beteiligung des
Beirats Schwachhausen;
Antwort ASV und Beschluss
Beirat Schwachhausen stehen
aus
Erganzung der Beleuchtung im Grunzug ,Grof3er |ASV am 17.01.18 mit Installation
Kurfirst* (1-2 Lampen beim Spielplatz) von 2 zusétzlichen Masten und 8.500 €
Leuchten einschlief3lich
Tiefbauarbeiten beauftragt
Erganzung der Beleuchtung bei der ASV am 17.01.18 mit Installation
Wegeverbindung von der Wilhelm-Leuschner- eines zusétzlichen Masts und
StraRe zur Ladenzeile ,Vahrer StraRe“ (u.a. Leuchte einschlieRlich 2.200 €
REWE, Aldi, Rossmann) Tiefbauarbeiten beauftragt
Gartnerische Aufwertung der Boschung bei der Gartnerische Arbeiten wurden
Karl-Kautsky-StraRe Richtung Kautsky-Kreisel abgeschlossen; der Mull wurde 4.850 €

nicht ausreichend entfernt;
angemahnt




2 Einmindungen in die Julius-Leber-Stral3e:
Unterbindung widerrechtlichen Parkens durch
Schraffur und Baken sowie partielle
Borsteinabsenkungen fur Barrierefreiheit

Kostenschatzung am 13.03.18
beschlossen; Antwort ASV steht
aus

Einmindungen des Rodbertus Weg in die Franz-
Mehring-Stral3e: Unterbindung widerrechtlichen
Parkens durch Schraffur und Baken
(Borsteinabsenkungen bereits beschlossen)

Kostenschatzung am 13.03.18
beschlossen; Antwort ASV steht
aus

Sanierung des Vroniwegs im Kleingartengebiet

Kostenschatzung liegt vor;

Neue Vahr Umsetzungsbeschluss steht aus; 10.365 €
gdfls. fur Sanierung keine Mittel
aus dem Stadtteilbudget
erforderlich
Erganzung der vorhandenen Beleuchtung am Umsetzung am 13.03.18 11.000 €
FuRR- und Radweg in dem Griinzug zwischen Karl- |beschlossen
Kautsky-Stral3e und Mittelkampsfleet;
kleinriumige Sanierung des Radwegs neben der
Bushaltestelle Philipp-Scheidemann-StraRke Umsetzung am 13.03 18 6.000 €
stadteinwarts, weil sich hier regelméaRig bei beschlossen
Niederschlagen groRe Pfutzen bilden
Sanierung des FuRgangertberwegs an der Kurt-
Schumacher-Allee auf der Hohe Polizeiprasidium, |Umsetzung am 13.03 18 2.000 €
weil sich hier ebenfalls bei Niederschlagen grof3e |beschlossen
Pflitzen bilden.
Restliche Erneuerung des Zauns entlang der Kostenvoranschlag liegt vor.
Kurfirstenallee und des Gebiets des Umsetzungsbeschluss steht aus 9.900 €
Kleingartenvereins Weil3enburg
Erganzung der Beleuchtung im Carl-Goerdeler- Kostenschatzung liegt vor fir 4
Park von der Fleetbriicke zum Weg, der entlang | zusatzliche Masten einschlieRlich 20.000 €
der Rennbahn zur Hundespielflache fuhrt Tiefbauarbeiten;
Umsetzungsbeschluss steht aus
Erganzung der Beleuchtung im ersten Stiick des | Kostenschatzung liegt vor fir 2
Stichwegs von In der Vahr in Richtung zusatzliche Masten einschlieRlich 11.000 €

Kleingartengebiet

Tiefbauarbeiten;
Umsetzungsbeschluss steht aus

Sanierung des Dukatenfalterwegs im
Kleingartengebiet Rose am See

Grobe Kostenschatzung des
Vereins: 10.000 €. Beschluss zur
Kostenschatzung noch nicht
erfolgt.




