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Schule an der Bardowickstrale
Abbruch der Gebaude
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Turnhalle und Umkleide
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Hausmeisterhaus
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Garage und Schuppen
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Vandalismus




Planungsphase

» Schadstoffuntersuchung

» Bestandsaufnahme, Massenermittiung

> Offentliche Ausschreibung, Vergabe

» Beauftragung der ausfihrenden Firma

» Beweissicherung angrenzender Gebaude
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Ablauf des Abbruchs

R&umung der Gebaude

Einrichtung der Schwarzbereiche

Ausbau der Schadstoffe

Reinigung

Freimessung der Schwarzbereiche

Aufhebung der Schwarzbereiche

Abbruch

Bodenauffullung, Begriinung

IT LLIBR

IngenieurBuro Rasem

Mobiliar, Einbauschréanke, Reste aus der Nutzung
Abschottung, Zugangsschleuse, Unterdruckgerat
KMF, Asbest

Feuchtreinigung der Sanierungsbereiche
Luftmessung

Rlckbau Schleusen und Abschottung

Abbruch mit GroRgeraten



Zugangsschleuse zum
Schwarzbereich
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Arbeiten im
Schwarzbereich
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abgeschlossener
Schadstoffausbau




Maschinenabbruch
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Aufbereitung
von Bauschutt
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Flache nach
dem Abbruch




Eckdaten des Projektes

GrundstlcksgroRe

GrofRe der Gebaude

Abfalle gesamt

davon mineralischer Bauschultt

Fahrten zur Entsorgung

Abbruchzeit (Juli-Oktober)

13.000 m?

13.500 m* UR

5.500 t

5.000 t

250

4 Monate
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Rahmenterminplan

Abbruch der GS BardowickstralRe

Rahmenterminplan
September 2022 Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022 Januar 223 Februar 2023 Marz 2023 April 2023 Mai 2023 Juni 2023 Juli 2023 August 2023 September 2023 Oktober 2023
Dauer L B et I IS S Il s S S RS I B s T ] IR - ) e B Ol R T - ) ) - - S B B I ) e I e I s e e ) s e I I e i I ) e S I I
Schadstoffkataster 8wWochen
Ausfuhrungsplanung 7wWochen
::::ﬁaégsa ;23 Genehmigung 14 Wochen
Grinraumung 4 Wochen
. 14 Waochen i

Laufzeit Ausschreibung 4Wochen

Swvochen
Losnahme Gebaude 4 Waochen
Gebaudeabbruch 17 Wochen
e 1 wocne






