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Grundschule an der Freiligrathstraße

Aus- und Umbau der Grundschule

Neubau der Turnhalle
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Turnhalle der Grundschule an der Freiligrathstraße

• - Sperrung der Turnhalle seit Mai 2023

• - Risse in den Brettschichtholzträgern (Tragwerksschäden): Standsicherheit nicht mehr gegeben

• - Die Halle ist nicht sanierbar und muss neu gebaut werden

• - Auftrag für Abriss ist erteilt

• - Vergabe der Planung für den Neubau an Architekten und Fachplaner über VgV Verfahren (öffentliche 

Ausschreibung)

• - Alternativ: Möglichkeit durch alternative Verfahren: z. B Bündelung von mehreren Turnhallen in 

Serienfertigung

• - Reguläre Fertigstellung einer neuen Turnhalle ca. Ende 2028

• - Eine „Ersatzhalle“ als Interim aufzustellen ist nicht wirtschaftlich

• - Beispiel: Turnhalle in der Sperberstraße: Aufstellkosten und voraussichtliche Abbaukosten: ca. 3,7 Mio. €

• - Mietkosten. 19.000 €/ Monat – 230.000 €/ Jahr

• - nach 4 Jahren sind Kosten einer „Neubauhalle“ entstanden – 4,62 Mio €
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Aus- und Umbau der Grundschule an der Freiligrathstraße zur 
Ganztagschule

• - Bedarfsplanung wird in 3 Varianten abgeschlossen: 1. Neubau Turnhalle, 2. Grundschule 3-zügig, 3. 

Grundschule 4-zügig

• - Freigabe der Bedarfsplanung mit Option auf „Variantenwahl“

• - VgV-Verfahren zur Ermittlung eins Architekten und Fachplaner mit Entwurfsvorschlag

• - Parallel sollte mit SKB und Schule eine pädagogische „Phase Null“ begonnen werden
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