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Die dargestellten zeitlichen Abläufe zeigen einen möglichen Projektverlauf. Änderungen und zeitliche Verschiebungen sind möglich (polititsche Zielsetzungen, Finanzierungsbedarfe, Umsetzungskapazitäten).

Zeit-Maßnahmenpläne zur Umsetzung des Schulstandortplans - Schwachhausen

weitere Nutzungsoption

Nutzungszeit

Nutzung Mobilbau an der Schule am 

Baumschulenweg zur Sicherstellung 

zusätzlicher Grundschulkapazitäten

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2026 2027

RückbauNutzungszeit

Einrichtung der neuen Oberschule 

Schwachhausen in einer 

anzumietenden Immobilie

2022 2023 2024
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Vorbereitung Anmietung Mindestnutzungszeit

Bedarfsplanung - 12 Monate VgV bis ES-Bau - 13 Monate Planung nach ES-Bau - 18 Monate Bauphase - 20 Monate Abrechnung - 6 Monate
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2025 2026 2027 2026 2027

2025 2026 2027 2026 2027Umbau/Neubau an der Fritz-Gansberg-

Straße nach Auszug des ReBuZ Ost 

und der Schule an der Fritz-Gansberg-

Straße – Planungs- und Bauverfahren 

nach RL-Bau,

– VgV-Verfahren zur Vergabe der 

Planungsleistungen

2022 2023 2024

Mobilbau Gerog-Droste-Schule

Vereinfachtes Planungs- und 

Bauverfahren für Mobilbauten

Mobilbau Schule An der Gete Gete 

zum SJ 2021/22

Vereinfachtes Planungs- und 

Bauverfahren für Mobilbauten

2022 2023 2024 2025 2026

Ersatzneubau der Georg-Droste-

Schule an der Bardowickstraße

Planung und Bau als ÖPP-Projekt

2027

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Herrichtung der Gebäude der Georg-

Droste-Schule nach Auszug für die 

Schule An der Gete

– Planungs- und Bauverfahren nach RL-

Bau, Gesamtkosten unter 3 Mio. Euro

– VgV-Verfahren zur Vergabe der 

Planungsleistungen

2022 2023 2024
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ÖPP-Vergabeverfahren

21 Monate

2026 20272026 2027

Bedarfsplanung VgV bis erweiterte ES-Bau Planung nach ES-Bau Bauphase Abrechnung

2025

Bauphase

32 Monate

Abrechnung

6 Monate
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2026 2027

2026 2027

2026 2027

Rückbau

Nutzungszeit Rückbau

2022 2023 2024 2025 2026 2027

zeitliche 
Abhängigkeit

zeitliche 
Abhängigkeit

zeitliche 
Abhängigkeit

zeitliche 
Abhängigkeit

zeitliche 
Abhängigkeit
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Die dargestellten zeitlichen Abläufe zeigen einen möglichen Projektverlauf. Änderungen und zeitliche Verschiebungen sind möglich (polititsche Zielsetzungen, Finanzierungsbedarfe, Umsetzungskapazitäten).

Zeit-Maßnahmenpläne zur Umsetzung des Schulstandortplans - Schwachhausen
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Vorhaben bislang ohne konkrete zeitliche Planung zur Umsetzung
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Ausbau der Schule an der 

Freiligrathstraße – Planungs- und 

Bauverfahren nach RL-Bau,

– VgV-Verfahren zur Vergabe der 

Planungsleistungen

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2026 2027

VgV bis ES-Bau - 14 Monate Planung nach ES-Bau - 23 Monate Bauphase - 22 Monate Abrechnung - 6 Monate

Bedarfsplanung - 12 Monate VgV bis ES-Bau - 14 Monate Planung nach ES-Bau - 23 Monate Bauphase - 22 Monate
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2026 2027 2026 2027

Herrichtung der alten Sporthalle des 

Kippenberg-Gymnasiums als Mensa 

für das Kippenberg-Gymnasium und 

die Schule an der Carl-Schurz-Straße – 

Planungs- und Bauverfahren nach RL-

Bau,

– VgV-Verfahren zur Vergabe der 

Planungsleistungen

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2026 2027

Neubau einer Sechsfeldsporthalle am 

Standort Oberschule Julius-Brecht-Alle 

/ TuS Schwachhausen zur Herstellung 

zusätzlicher Sporthallenkapazitäten für 

die weiterführenden Schulen in der 

Vahr und in Schwachhausen - Planung 

und Bau als ÖPP-Projekt

2022 2023 2024 2025

Bedarfsplanung - 12 Monate ÖPP - Vergabeverfahren - 21 Monate Bauphase - 32 Monate Abrechnung - 6 Monate
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Bedarfsplanung - 12 Monate VgV bis ES-Bau - 14 Monate Planung nach ES-Bau - 23 Monate Bauphase - 22 Monate Abrechnung - 6 Monate
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Ausbau der Oberschule am Barkhof 

zur teilgebundenen Ganztagsschule - 

Planungs- und Bauverfahren nach RL-

Bau, Gesamtkosten zwischen 7,5 und 10 

Mio. Euro, VgV-Verfahren Typ A zur 

Vergabe der Planungsleistungen

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5.Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr

zeitliche 
Abhängigkeit


