

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr • Contrescarpe 72 • 28195 Bremen

Auskunft erteilt

Ortsamt Schwachhausen/Vahr  
Frau Dr. Mathes  
Wilhelm-Leuschner-Straße 27a  
28329 Bremen

Datum und Zeichen  
Ihres Schreibens  
15.12.2017 -  
Mein Zeichen  
(bitte bei Antwort angeben)

Bremen, 22. Januar 2018

**Beirat Schwachhausen: Auskunftsersuchen nach § 7 des Gesetzes über Beiräte und Ortsämter (OBG)**

**Auskunftsersuchen zum Neubau einer Straßenbahnquerverbindung zwischen den Straßenbahnlinien 2 und 10 und der Straßenbahnlinie 1 über Benningsenstraße, Stresemannstraße und Steubenstraße - Querverbindung Ost**

Sehr geehrte Frau Dr. Mathes,

vielen Dank für Ihre Anfrage zum Stand des Straßenbahnprojektes Querverbindung Ost.

Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen wie folgt:

1. Wie weit sind die Planungen für dieses Projekt gediehen?

Das Planfeststellungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die Anhörungsbehörde hat die Einwendungen und Stellungnahmen aus dem Anhörungsverfahren gebündelt mit den Ergebnissen aus dem Erörterungstermin (November 2016) im März 2017 an die Planfeststellungsbehörde übergeben. Die Planfeststellungsbehörde erstellt gemäß Personenbeförderungsgesetz in Verbindung mit dem bremischen Verwaltungsverfahrensgesetz den Planfeststellungsbeschluss. Dieser wird durch amtliche Bekanntmachung öffentlich gemacht.

2. Wie ist der Zeitplan für dieses Projekt?

Der Zeitplan ist wesentlich abhängig vom ausstehenden Planfeststellungsbeschluss. Vom Ablauf her wird in Verbindung mit dem Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses eine Finanzierungsvorlage für die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft zum Beschluss vorgelegt. Auf dieser Grundlage kann der abschließende Förderantrag an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gestellt werden. Die Bauzeit ist abhängig von weiteren Randbedingungen wie der Eisenbahnbrückenerneuerung am sogenannten Zeppeintunnel (Sebaldsbrücker Heerstraße). Es ist von rund 3 Jahren Bauzeit auszugehen.

- Seite 1 von 2 -

 Dienstgebäude  
Contrescarpe 73  
28195 Bremen  
Hochgarage Herdentor  
Hochgarage Am Hauptbahnhof

 Eingang  
Contrescarpe 73  
28195 Bremen

 Bus / Straßenbahn  
Haltestellen  
Herdentor

Poststelle:  
T (0421) 361 2407  
F (0421) 361 2050  
E-mail [office@bau.bremen.de](mailto:office@bau.bremen.de)

Internet: <http://www.bauumwelt.bremen.de/>

Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter Tel: (0421) 361-0, [www.transparenz.bremen.de](http://www.transparenz.bremen.de), [www.service.bremen.de](http://www.service.bremen.de)

3. Wie und auf welchen Straßen wirken sich die, während der Bauphase, notwendigen Umleitungsverkehre auf das Beiratsgebiet Schwachhausen aus?

Wie bereits im Erörterungstermin bekannt gegeben ist geplant, während der Bauphase in der Steubenstraße die Konrad-Adenauer-Allee zwischen Kirchbachstraße und Julius-Brecht-Allee in beiden Fahrrichtungen für den Autoverkehr frei zu geben. Diese Lösung wurde bereits vor einigen Jahren erfolgreich während Sanierungsmaßnahmen in der Steubenstraße praktiziert. Eine genauere Betrachtung der Umleitungsverkehre im Hauptverkehrsstraßennetz während der Bauphase wird zurzeit erarbeitet, dies insbesondere auch wegen der bereits erwähnten zeitlichen Überschneidung mit der Eisenbahnbrückenerneuerung Zeppelintunnel. Im Hauptverkehrsstraßennetz werden voraussichtlich neben der Konrad-Adenauer-Allee außerdem die Kurfürstenallee, Ludwig-Roselius-Allee, In der Vahr, Julius-Brecht-Allee und im Nahbereich die Kirchbachstraße betroffen sein. Die Umleitung zur Maßnahme Zeppelintunnel erfolgt maßgeblich über den Hemelinger Tunnel und die Pfalzburger Straße. Eine durchgehende Erreichbarkeit der Ziele in Schwachhausen/Vahr wird gewährleistet. Leider liegen hierzu noch keine genaueren Ergebnisse vor, wir kommen hier aber gern wieder auf Sie zu.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag