

Antrag von BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN

für die Sitzung des Fachausschusses „Umwelt, Klima und Energie“
des Beirats Schwachhausen am 03.06.2026

Der Fachausschuss möge beschließen:

Der Fachausschuss „Umwelt, Klima und Energie“ des Beirats Schwachhausen fordert die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft auf, das Projektvorhaben „klimaangepasste Straßenumgestaltung im Bereich Scharnhorststraße“ in die Umsetzung zu bringen und mit den von Hansewasser geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich Scharnhorststraße für 2026/207 zu koordinieren, um hier größtmögliche Synergieeffekte erzielen zu können.

Begründung:

Das Projektvorhaben „klimaangepasste Straßenumgestaltung in Bremen“ wurde 2025 vom Bund mit einer Fördersumme von 1,7 Millionen Euro gefördert, das Land Bremen wird diese Förderung mit rund 300.000 Euro ergänzen. Umgesetzt werden soll diese Maßnahme in der Delmestraße in der Bremer Neustadt sowie in der Scharnhorststraße in Schwachhausen.

Am 20.11.2025 wurde dem Beirat Schwachhausen im Rahmen einer Beiratssitzung eine erste Planung für die Straßenumgestaltungsmaßnahmen in der Scharnhorststraße vorgestellt. Der Entwurf sah eine Umsetzung für eine Straßenseite vor. Der Beirat hat um Prüfung bzw. Weiterentwicklung dieser Pläne gebeten, da der Beirat von einer beidseitigen Umsetzung dieser Maßnahme ausgeht.

Auf Rückfrage des Ortsamtes Schwachhausen/Vahr erreichte den Beirat im März 2026 die Information, dass das Projekt Scharnhorststraße als Förderprojekt mit der Delmestraße in der Neustadt gekoppelt ist und beide Projekte somit gleichzeitig angestoßen werden müssten, sowie darüber hinausgehend der Sachstand, dass für die Umsetzung der im Beirat vorgestellten Planung eine vom Fachbereich anvisierte Projektstelle nicht erfolgreich besetzt werden konnte, und nun eine Vergabe der Planungsleistung an ein Büro vorgezogen wird. Dies werde die Terminierung der Umsetzung verzögern.

Gleichzeitig wird aber nun Hansewasser im Bereich der Scharnhorststraße umfassende Kanalsanierungsarbeiten durchführen im Zeitraum von 05.2026 bis 09.2027

Der Beirat Schwachhausen hat in der Vergangenheit wiederholt Beschlüsse zu einer Koordinierung von Baumaßnahmen gefasst, um Abläufe zu beschleunigen, vor allem aber, um Synergieeffekte zu erzielen.

Zum Themenbereich „Koordinierung von Baumaßnahmen“ hat der Senat in seiner Antwort vom 21.04.2026 auf die Anfrage S04 vom 11.03.2026 „Gut Fernwärmerohr will Weile haben?“ formuliert: „...*Im Rahmen der Fach-AG Baustellenkoordination sollen auch Synergien mit anderen Bauvorhaben z.B. Schwammstadtvorhaben unterstützt werden.*“

Die geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen bieten die konkrete Möglichkeit, die klimaangepasste Straßenumgestaltung der Scharnhorststraße zeitgleich umzusetzen und so Kosten, Bauzeiten sowie Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner zu reduzieren und vor allem, das bereits mit Fördergeldern hinterlegte Straßenumgestaltungsprojekt Scharnhorststraße in die Umsetzung zu bringen.