

Beirat Vahr: Stadtteilbudget – Übersicht

Rest-Budget 2016/17 + Budget 2018: 144.792 €

festgelegt bzw. verausgabt: 94.050 €

verfügbar: 50.742 €

Maßnahme	Bearbeitungsstand	Finanzierung aus Stadtteilbudget
Erneuerung der Parkplatzmarkierungen in der Wienhauser und Bispinger Straße	abgeschlossen	2.500 €
Verengung in der Otto-Suhr-Straße bei der Fußgängerquerung zur Ampel	Umsetzung am 13.03.18 beschlossen	12.000 €
Sicherung und Gestaltung des Bereichs der abgebauten Aussichtsplattform „Hermatenfleet“ in der Grünanlage „Großer Kurfürst“	Abgeschlossen	5.000 €
Herstellung von Barrierefreiheit bei diversen Fußgängerüberwegen	Umsetzung aller Maßnahmen soll sukzessive im Rahmen der Kapazitäten der Vertragsfirma erfolgen;	40.000 €
Bauliche Herrichtung eines Beidrichtungsradverkehrs in der Konrad-Adenauer-Allee zwischen Kurfürstenallee und Barbarossastraße	Gesamtkosten = 35.300 € überwiegend auf Vahrer Gebiet, Beschluss am 13.03.18: Erneute Kostenschätzung für billigere Lösung und 50 %- Beteiligung des Beirats Schwachhausen; Antwort ASV und Beschluss Beirat Schwachhausen stehen aus	
Ergänzung der Beleuchtung im Grünzug „Großer Kurfürst“ (1-2 Lampen beim Spielplatz)	ASV am 17.01.18 mit Installation von 2 zusätzlichen Masten und Leuchten einschließlich Tiefbauarbeiten beauftragt	8.500 €
Ergänzung der Beleuchtung bei der Wegeverbindung von der Wilhelm-Leuschner-Straße zur Ladenzeile „Vahrer Straße“ (u.a. REWE, Aldi, Rossmann)	ASV am 17.01.18 mit Installation eines zusätzlichen Masts und Leuchte einschließlich Tiefbauarbeiten beauftragt	2.200 €
Gärtnerische Aufwertung der Böschung bei der Karl-Kautsky-Straße Richtung Kautsky-Kreisel	Gärtnerische Arbeiten wurden abgeschlossen; der Müll wurde nicht ausreichend entfernt; angemahnt	4.850 €

2 Einmündungen in die Julius-Leber-Straße: Unterbindung widerrechtlichen Parkens durch Schraffur und Baken sowie partielle Borsteinabsenkungen für Barrierefreiheit	Kostenschätzung am 13.03.18 beschlossen; Antwort ASV steht aus	
Einmündungen des Rodbertus Weg in die Franz- Mehring-Straße: Unterbindung widerrechtlichen Parkens durch Schraffur und Baken (Borsteinabsenkungen bereits beschlossen)	Kostenschätzung am 13.03.18 beschlossen; Antwort ASV steht aus	
Sanierung des Vroniwegs im Kleingartengebiet Neue Vahr	Kostenschätzung liegt vor; Umsetzungsbeschluss steht aus; ggfls. für Sanierung keine Mittel aus dem Stadtteilbudget erforderlich	10.365 €
Ergänzung der vorhandenen Beleuchtung am Fuß- und Radweg in dem Grünzug zwischen Karl- Kautsky-Straße und Mittelkampsfleet;	Umsetzung am 13.03.18 beschlossen	11.000 €
kleinräumige Sanierung des Radwegs neben der Bushaltestelle Philipp-Scheidemann-Straße stadteinwärts, weil sich hier regelmäßig bei Niederschlägen große Pfützen bilden	Umsetzung am 13.03 18 beschlossen	6.000 €
Sanierung des Fußgängerüberwegs an der Kurt- Schumacher-Allee auf der Höhe Polizeipräsidium, weil sich hier ebenfalls bei Niederschlägen große Pfützen bilden.	Umsetzung am 13.03 18 beschlossen	2.000 €
Restliche Erneuerung des Zauns entlang der Kurfürstenallee und des Gebiets des Kleingartenvereins Weißenburg	Kostenvoranschlag liegt vor. Umsetzungsbeschluss steht aus	9.900 €
Ergänzung der Beleuchtung im Carl-Goerdeler- Park von der Fleetbrücke zum Weg, der entlang der Rennbahn zur Hundespielfläche führt	Kostenschätzung liegt vor für 4 zusätzliche Masten einschließlich Tiefbauarbeiten; Umsetzungsbeschluss steht aus	20.000 €
Ergänzung der Beleuchtung im ersten Stück des Stichwegs von In der Vahr in Richtung Kleingartengebiet	Kostenschätzung liegt vor für 2 zusätzliche Masten einschließlich Tiefbauarbeiten; Umsetzungsbeschluss steht aus	11.000 €
Sanierung des Dukatenfalterwegs im Kleingartengebiet Rose am See	Grobe Kostenschätzung des Vereins: 10.000 €. Beschluss zur Kostenschätzung noch nicht erfolgt.	