

Beirat Vahr

Stadtteilbudget Verkehr – Übersicht (Stand 16.01.18)

Rest-Budget 2016/17 = 96.528 – 47.500 = 49.028

Maßnahme	Bearbeitungsstand	Finanzierung aus Stadtteilbudget
Erneuerung der Parkplatzmarkierungen in der Wienhauser und Bispinger Straße	Umsetzung ist abgeschlossen	2.500 €
Sicherung und Gestaltung des Bereichs der abgebauten Aussichtsplattform „Hermatenfleet“ in der Grünanlage „Großer Kurfürst“	Herstellung ist teilweise erfolgt, Arbeiten des Deichverbands (Uferbefestigung) stehen noch aus	5.000 €
Herstellung von Barrierefreiheit bei diversen Fußgängerüberwegen	Umsetzung aller Maßnahmen soll sukzessive im Rahmen der Kapazitäten der Vertragsfirma erfolgen; Der veranschlagte Kostenrahmen von 65.000 € wird nicht in vollem Umfang benötigt	40.000 €
Bauliche Herrichtung eines Beidrichtungsradverkehrs in der Konrad-Adenauer-Allee zwischen Kurfürstenallee und Barbarossastraße	Gesamtkosten = 35.300 € überwiegend auf Vahrer Gebiet, Benutzer/innen überwiegend aus Schwachhausen Verständigung mit Beirat Schwachhausen erforderlich	
Ergänzung der Beleuchtung im Grünzug „Großer Kurfürst“ (1-2 Lampen beim Spielplatz)	Kostenschätzung für 2 zusätzliche Masten und Leuchten einschließlich Tiefbauarbeiten	8.500 €
Ergänzung der Beleuchtung bei der Wegeverbindung von der Wilhelm-Leuschner-Straße zur Ladenzeile „Vahrer Straße“ (u.a. REWE, Aldi, Rossmann)	Kostenschätzung für 1 zusätzlichen Mast und Leuchte einschließlich Tiefbauarbeiten	2.200 €
Gärtnerische Aufwertung der Böschung bei der Karl-Kautsky-Straße Richtung Kautsky-Kreisel	Am 09.11.17 Kostenschätzung beschlossen; Antwort ASV steht aus	
2 Einmündungen in die Julius-Leber-Straße: Unterbindung widerrechtlichen Parkens durch Markierungen und Schraffur sowie partielle Borsteinabsenkungen für Barrierefreiheit	Am 09.11.17 Kostenschätzung beschlossen; Antwort ASV steht aus	