

Beirat Vahr: Stadtteilbudget – Übersicht

Budget 2016/2017/2018/2019: 193.056 €

festgelegt bzw. verausgabt: 105.076 €

verfügbar: 87.980 €

Maßnahme	Bearbeitungsstand	Finanzierung aus Stadtteilbudget
Erneuerung der Parkplatzmarkierungen in der Wienhauser und Bispinger Straße	abgeschlossen	2.500 € 2.371 €
Verengung in der Otto-Suhr-Straße bei der Fußgängerquerung zur Ampel	Umsetzung am 13.03.18 beschlossen: ASV hat Planungsbüro für Entwurfsplanung beauftragt	12.000 €
Sicherung und Gestaltung des Bereichs der abgebauten Aussichtsplattform „Hermatenfleet“ in der Grünanlage „Großer Kurfürst“	abgeschlossen	5.000 € 2.036 €
Herstellung von Barrierefreiheit bei diversen Fußgängerüberwegen	abgeschlossen	40.000 € 19.944 €
Bauliche Herrichtung eines Beidrichtungsradverkehrs in der Konrad-Adenauer-Allee zwischen Kurfürstenallee und Barbarossastraße	abgelehnt	0,00
Ergänzung der Beleuchtung im Grünzug „Großer Kurfürst“ (2 Lampen beim Spielplatz)	abgeschlossen	8.500 €
Ergänzung der Beleuchtung bei der Wegeverbindung von der Wilhelm-Leuschner-Straße zur Ladenzeile „Vahrer Straße“	abgeschlossen	2.200 €
Gärtnerische Aufwertung der Böschung bei der Karl-Kautsky-Straße Richtung Kautsky-Kreisel	abgeschlossen	4.850 € 4.850 €
Einmündung in die Julius-Leber-Straße zur Herstellung von Barrierefreiheit: Unterbindung widerrechtlichen Parkens durch Schraffur und Baken sowie Borsteinabsenkungen	Umsetzung am 20.09.18 beschlossen	5.120 €

Einmündungen des Rodbertus Weg in die Franz-Mehring-Straße: Unterbindung widerrechtlichen Parkens durch Schraffur und Baken (Borsteinabsenkungen bereits beschlossen)	zurückgestellt bis Erfahrungen mit der Umgestaltung der Einmündung in der Julius-Leber-Straße vorliegt	
Sanierung des Vroniwegs im Kleingartengebiet Neue Vahr	Kostenschätzung: 10.365 €; Beschlossene Kostenbeteiligung leider nicht erforderlich, da die Sanierung der gesamten Wegeverbindung zum Rhododendronpark 2019 nicht erfolgt	10.000 € In 2019
Ergänzung der vorhandenen Beleuchtung am Fuß- und Radweg in dem Grünzug zwischen Karl-Kautsky-Straße und Mittelkampsfleet;	Masten sind gesetzt, Lampen fehlen noch	11.000 €
kleinräumige Sanierung des Radwegs neben der Bushaltestelle Philipp-Scheidemann-Straße stadteinwärts, weil sich hier regelmäßig bei Niederschlägen große Pfützen bilden	abgeschlossen	6.000 € 1.279 €
Sanierung des Fußgängerüberwegs an der Kurt-Schumacher-Allee auf der Höhe Polizeipräsidium, weil sich hier ebenfalls bei Niederschlägen große Pfützen bilden.	Umsetzung am 13.03.18 beschlossen	2.000 €
Restliche Erneuerung des Zauns entlang der Kurfürstenallee und des Gebiets des Kleingartenvereins Weißenburg	in Umsetzung	9.900 €
Ergänzung der Beleuchtung im Carl-Goerdeler-Park von der Fleetbrücke zum Weg, der entlang der Rennbahn zur Hundespielfläche führt	Kostenschätzung für 4 zusätzliche Masten einschließlich Tiefbauarbeiten: 20.000 € Umsetzungsbeschluss zurückgestellt	
Ergänzung der Beleuchtung im ersten Stück des Stichwegs von In der Vahr in Richtung Kleingartengebiet	Masten sind gesetzt, Lampen fehlen noch	11.000 €
Sanierung des Dukatenfalterwegs im Kleingartengebiet Rose am See	abgeschlossen	13.224 € 12.876 €