

Beirat Schwachhausen

Stadtteilbudget Verkehr – Übersicht (Stand 12.11.18 / Karin Mathes)

Budget 2016/17 + Budget 2018: 200.667 €

festgelegt bzw. verausgabt: - 50.067 €

verfügbar: 150.600 €

Maßnahme	Bearbeitungsstand	Finanzierung aus Stadtteilbudget
Rückbau von Überfahrten und Schaffung öffentlicher Parkplätze am Schwachhauser Ring	fertig	25.000 € 25.470 €
Entsiegelung der geteerten Flächen am Seitenrand der Fahrbahn der Kirchbachstraße zw. Scharnhorststr. und kleiner Kirchbachstr.	fertig	5.000 € 3.929 €
Baumschutzmaßnahmen in der Donandtstr. zw. Georg-Gröning-Str. und Schwachhauser Heerstr.	Umsetzung ab 50. KW	13.530 €
Verstetigung der provisorischen Ampel Carl-Schurz-Straße	Kostenschätzung beschlossen, Gutachten liegt vor; trotz Mahnung keine Rückmeldung vom ASV	
Bauliche Herrichtung eines Beidrichtungsradverkehrs in der Konrad-Adenauer-Allee zw. Kurfürstenallee und Barbarossastr.	Beirat lehnt Maßnahme und 50%ige Kostenbeteiligung mit Beschluss vom 27.06.18 ab.	0,00
Schraffierung mit Baken oder Pollern im Kreuzungsbereich Emmastraße/Crüsemanallee zur Unterbindung widerrechtlichen Parkens	fertig	2.080 € 1.151 €
Sicherung von 5-m Bereichen an Einmündungen der Georg-Gröning-Straße zur Unterbindung widerrechtlichen Parkens	fertig	8.490 € 4.549 €
Anschaffung eines mobilen Haltemastes für die Geschwindigkeitsmesstafeln und Kosten für deren Umsetzung	fertig	1.438 € 1.438 €
Sicherung von 5-m Bereichen im Umfeld der Grundschule An der Gete zur Unterbindung widerrechtlichen Parkens	Kostenschätzung am 10.09.18 beschlossen; Finanzierung aus Stadtteilbudget „zurück holen“	
Verengung des Straßenraums bei der Hochpflasterung vor der GS Baumschulenweg	Umsetzungsbeschluss verschoben bis 2020 bzw. wenn der Umbau/Neubau der GS fertig ist	abhängig von Variante: 14.300 € oder 2.900 €

Bei den grünen Beträgen handelt es sich um die tatsächlichen Kosten.