

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antragsdatum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 05.01.2026)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am	Bemerkung	Statistik
627	Vahr	44	10.03.2023	10.03.2023	August-Bebel-Allee: Metallpoller			6.283,16 €			abgeschlossen
628	Vahr	45	10.03.2023	10.03.2023	Bispinger Str. 8-10: Findlinge			992,68 €			abgeschlossen
702	Vahr	46	02.11.2023	02.11.2023	Bordsteinabsenkungen in diversen Straßen in 2024						Entscheidung Beirat steht aus
726	Vahr	47	13.12.2023	13.12.2023	August Bebel Allee: Einbau Poller und Sandsteinblöcke			2.417,50 €			abgeschlossen
744	Vahr	48	20.02.2024	20.02.2024	Bordsteinabsenkungen in diversen Straßen	5.000,00 €		16.335,71 €			n Umsetzung
800	Vahr	49	29.08.2024	29.08.2024	Grünzug zw. Hützelstr. u. Beneckendorffallee: Beleuchtung	23.000,00 €					n Umsetzung
801	Vahr	50	29.08.2024	29.08.2024	Vahrer See: Umsetzung von Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie	20.000,00 €					n Umsetzung
829	Vahr	51	20.11.2024	20.11.2024	Projekt „Blumeninseln statt Pflastersteine“			4.514,87 €			abgeschlossen
875	Vahr	52	03.04.2025	03.04.2025	Wilhelm-Liebknecht-Straße: Holzpoller			1.892,60 €			abgeschlossen
894	Vahr	53	22.05.2025	22.05.2025	Karl-Kautsky-Straße EKZ Berliner Freiheit: Seitenraum						n Prüfung
895	Vahr	54	22.05.2025	22.05.2025	Richard-Bohljahn-Allee: Markierung im Bereich der LSA				30.06.2025		Ablehnung
897	Vahr	55	25.06.2025	25.06.2025	August-Bebel-Allee: Radwegsanierung	15.000,00 €			30.07.2025		n Umsetzung
898	Vahr	56	25.06.2025	25.06.2025	Paul-Singer-Straße: Radwegsanierung	15.000,00 €			30.07.2025		n Umsetzung
899	Vahr	57	25.06.2025	25.06.2025	Julius-Leber-Straße: Barrierefreiheit				18.08.2025		Entscheidung Beirat steht aus
900	Vahr	58	25.06.2025	25.06.2025	Örreler Weg: Sanierung	25.000,00 €			30.07.2025		n Umsetzung

ASV-Nr	Beirat	lfd. Nr. Beirat	Antrags- datum	Eingang ASV	Kurzbeschreibung	geplante (Rest-) Kosten	Folgekosten (für abgerechn. Maßn.)	Istausgaben (Stand 05.01.2026)	Zwischennachricht an Beirat erfolgt am	Bemerkung	Statistik
916	Vahr	59	20.08.2025	20.08.2025	Schneverdingen Straße: Entsiegelung im Bereich der Nebenanlagen	3.700,00 €					in Umsetzung
931	Vahr	60	16.10.2025	16.10.2025	Bushaltestelle Schneverdingen Str.: Barrierefreier Umbau	10.000,00 €					in Umsetzung
946	Vahr	61	27.11.2025	27.11.2025	Julius-Brecht-Allee/ In der Vahr/ Kurt-Schumacher-Allee: Fahrradbügel	1.800,00 €					in Umsetzung
961	Vahr	62	17.12.2025	17.12.2025	August-Bebel-Allee/ Otto-Braun-Straße: Entsiegelung	5.000,00 €					in Umsetzung
Summe beauftragte Maßnahmen (hellgrün)						135.500 €					
Summe Folgekosten							- €				
Summe umgesetzte Maßnahmen (dunkelgrün)								336.438,21 €			
Insgesamt verausgabt bzw. gebunden									471.938,21 €		
								Budget 2016	48.264,34 €		
								Budget 2017	48.264,34 €		
								Budget 2018	47.832,84 €	in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)	
								Budget 2019	47.832,84 €	in 2021 korrigiert (Fehler Einwohnerwertung)	
								Budget 2020	47.467,43 €		
								Budget 2021	47.467,43 €		
								Budget 2022	47.287,56 €		
								Budget 2023	47.287,56 €		
								Budget 2024	47.204,14 €		
								Budget 2025	47.204,14 €		
								Budget 2026	47.288,11 €		
								Summe	523.400,74 €		
für neue Maßnahmen noch zur Verfügung:									51.462,53 €		